



Agencia de publicidad

Beatriz Moran, Javier Nicolás Jamaica, Ander Mora

Normas de funcionamiento

- Respeto mutuo entre compañeros de trabajo
- Todo trabajo hecho en casa será avisado
- Comunicación

Objetivos

1. **Desarrollar el proyecto:** Como finalidad queremos avanzar durante el proyecto, poder desarrollarlo como es debido y mejorar en nuestro aprendizaje.
2. **Aprender a trabajar en equipo:** En el mundo laboral, es importante poder trabajar en grupo para un objetivo común.
3. **Aprender nuevos conocimientos:** Por cada paso que damos seguimos aprendiendo, y nuestro objetivo es seguir consiguiendo nuevos conocimientos.

Roles

1. Coordinador/a

Asegura que todos entienden las instrucciones y centra al equipo en los objetivos. Asegura que todo el mundo coopera y tiene la oportunidad de dar su opinión.

2. Secretario/a

Pregunta a cada miembro del equipo si entiende claramente lo que tiene que hacer. Si esto no es así, entonces pide al equipo parar para explicarlo. Toma nota de la respuesta del equipo y comenta con el equipo lo que ese va a ofrecer como resultado. Organiza la tarea y se asegura de que cada uno tiene su propia tarea

3. Ayudante de coordinador/a

Desarrolla un calendario para el trabajo previsto. Avisa al equipo cuando pasan demasiado tiempo en un solo elemento del proyecto. Vigila el tiempo y decide cuándo parar.

4. Responsable de material

Puede dejar su lugar para conseguir el material necesario para su equipo. Reparte a cada miembro del equipo lo que necesita para el trabajo. Se asegura de que todo el material se devuelve a donde pertenece.

5. Portavoz

Anima a los miembros del equipo para hacer sus contribuciones y trabajar juntos de una manera adecuada. Anima a los miembros del equipo para ayudarse mutuamente. Felicita a los miembros del equipo cuando lo están haciendo bien.

6. Programador/a jefe/a

Persona encargada de los distintos puntos de programación. Incita al equipo en darle más importancia al punto en cuestión. Lleva los tiempos en cuanto a la programación del proyecto.

Especificaciones

Ander Mora Coordinador y responsable de material

Beatriz Moran Secretaria y programadora jefa

Javier Nicolas Jamaica Ayudante de coordinador y portavoz

Revisión del plan de trabajo

07/11/2023

Trabajo realizado el día de hoy

- Boceto del proyecto
- Organización del proyecto
- Creación de carpetas en GitHub
- Repartición de roles
- Definición de roles
- Creación del calendario del proyecto.

Valoraciones

- Comenzamos a organizar y preparar todo lo necesario para este nuevo desafío. La repartición de roles será idéntica a las del primer reto, ya que creemos que cada uno hizo su papel correctamente.

Revisión del plan de trabajo

08/11/2023

Trabajo realizado el día de hoy

- Documentación
- Creación de bocetos FIGMA
- Definición de la base de datos
- Maquetación general de la página web
- Maquetación general login

Valoraciones

- Comenzamos a juntar todas las ideas que tenemos en el grupo, ideas, bocetos. Vemos que es lo que queremos en el grupo y nos disponemos a seguir avanzando. Comenzamos con una maquetación simple de cómo puede llegar a ser la página web

Revisión del plan de trabajo

09/11/2023

Trabajo realizado el día de hoy

- Creación de la base de datos
- Documentación
- Maquetación web general
- Docker-compose
- Dockerfile

Valoraciones

Dejamos las ideas grupales bien coordinadas y nos disponemos a comenzar a hacer la funcionalidad del Docker-compose. Los documentos generales están finalizados, aunque falta implementar el trabajo diario en ellos.

Revisión del plan de trabajo

10/11/2023

Trabajo realizado el día de hoy

- Docker
- Docker-Compose
- Retoques de la base de datos
- Documentación
- Fetch

Valoraciones

Seguimos retocando como quedará al final la base de datos de nuestra página web. Vemos que es y que no es necesario implementar en el docker-compose.

Revisión del plan de trabajo

13/11/2023

Trabajo realizado el día de hoy

- Servidor LAMP finalizado
- Conexión a la base de datos
- Consultas a la base de datos
- Comienzo con PHP.

Valoraciones

- Complicaciones a la hora de conseguir la conexión a la base de datos. Las complicaciones con el servidor LAMP han sido reducidas y finalizadas.

Revisión del plan de trabajo

14/11/2023

Trabajo realizado el día de hoy

- Login
- Registro
- Documentación
- Anuncios
- Categorías

Valoraciones

Varias complicaciones a la hora de vincular el inicio de sesión o registro con la base de datos. Creamos la base de los anuncios y categorías en javascript y php

Revisión del plan de trabajo

15/11/2023

Trabajo realizado el día de hoy

- Login
- Registro
- Retoques CSS
- Correcciones en javascript
- Anuncios
- Categorías

Valoraciones

- Varias complicaciones a la hora de vincular el inicio de sesión o registro con la base de datos. En proceso de seguir avanzando con los anuncios y categorías en javascript y php

Revisión del plan de trabajo

17/11/2023

Trabajo realizado el día de hoy

- Documentación
- Login
- Registro
- Inserts de imágenes
- Imágenes
- Update
- Url amigables

Valoraciones

- Le hemos dado una importancia a que las url de nuestro proyecto sean lo más amigables posible y de lo más sencillas de entender. Hemos empezado con el CRUD.

Revisión del plan de trabajo

20/11/2023

Trabajo realizado el día de hoy

- Cargar solamente 10 anuncios
- Cargar anuncios de 10 en 10
- Retoques css
- Responsive CSS
- Login
- CRUD Personas
- Buscador

Valoraciones

Hemos implementado en la página web que aunque tengamos muchos más anuncios en nuestra página web, solo se muestran de primeras 10 anuncios, y , cada vez que le demos al botón de cargar más, aparecerán otros 10 anuncios, y así sucesivamente hasta que no haya más anuncios que mostrar. Hemos implementado un buscador por nombre para facilitar la búsqueda al usuario.

Revisión del plan de trabajo

21/11/2023

Trabajo realizado el día de hoy

- botón Cargar más
- ajustes de buscar/cargar
- Retoques css
- Responsive CSS
- Login
- CRUD Personas
- Separación de roles
- botones editar/informacion/borrar

Valoraciones

Funcionalidades extra al botón de cargar más(aparecer, desaparecer en cuanto a los anuncios que falten). Hemos retocado el responsive del CSS ya que implementar cada vez nuevas ideas hace que tengamos que reorganizar un poco todo para darle importancia a lo que le queremos dar importancia. Ya tenemos una separación de actividades dependiendo en que rol este el usuario.

Revisión del plan de trabajo

22/11/2023

Trabajo realizado el día de hoy

- botón Cargar más
- select categorías
- crud anuncios
- crud personas
- Login
- CRUD Personas
- Separación de roles
- botones editar/informacion/borrar

Valoraciones

Eficiencia positiva en el desarrollo. Funcionalidad mejorada de “cargar más”.
Facilidad de navegación con select de categorías. Implementación exitosa de
CRUD. Experiencia de usuario mejorada con botones de acción claros.

Revisión del plan de trabajo

23/11/2023

Trabajo realizado el día de hoy

- CSS
- Ventana emergente imágenes
- CRUD anuncios
- update imágenes

Valoraciones

Estilo mejorado con css, ya que se destaca unos estilos más avanzados. Hemos implementado ventanas emergentes de imágenes para poder enfatizarlo y dar importancia. Hemos finalizado alguna operación de CRUD